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PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA


INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ

2011-01-25 pasirašyta Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu paramos sutartis Nr. 3KA-KS-10-1-002839-PR001/SRZ-49.

2011-11-05 pasirašytas susitarimas Nr. 1 „Dėl 2011 m. sausio 25 d. paramos sutarties Nr. 3KA-KS-10-1-002839-PR001 pakeitimo“ Nr. SRZ-993.
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Kuršėnų dvaro oficinos pastatas prieš rekonstravimą

2011-07-19 pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. SRZ-678 Kuršėnų dvaro parko rekonstravimui ir pritaikymui etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veiklai.

2011-10-13 pasirašytas papildomas susitarimas prie rangos darbų sutarties, kuriuo pratęstas darbų atlikimo terminas iki 2012-04-19.
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                Pradėti ir vykdomi rekonstravimo darbai
Baigti Kuršėnų dvaro oficinos rekonstravimo darbai
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Kuršėnų dvaro oficina po rekonstravimo
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Kuršėnų dvaro oficinos patalpos  po rekonstravimo
Iš viso darbų atlikta už 925 325,21Lt.


Statybos darbai atlikti, Kuršėnų dvaro oficinos patalpų rekonstravimas buvo įvertintas gerai, todėl 2012 m. gegužės 7 d. Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-60-120507-00048 nustatyta, kad Kuršėnų dvaro oficinos pastatas, un. Nr. 9192-0011-4012 atitinka statinio projekto sprendinius; visi pateikti privalomi dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus; statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius. Statybos užbaigimo komisija nusprendė, kad statinio statyba yra baigta.
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