





Kryptis*	Kelio pusė	Kilometras/Piketas		Darbų apimtys	Pavojingų medžių kirtimas/išvežimas	Krūmų kirtimas/pašalinimas (išvežimas, sukrovimas į volus, frezavimas)	Darbų atlikimo terminas (pradžia – pabaiga)	Savivaldybė	Rajonas	Nuoroda į darbo vietą (iškarpa iš Maps.lt)
		nuo	iki							
Vilnius – Klaipėda	kairė	221 km 5 pk	224 km 10 pk	3,53	425	3,76	2021-04-20 – 2021-12-01	Šiaulių rajono sav.	Šiaulių rajono sav.	
Kužiai - Mažeikiai	kairė	6 km 6 pk	7 km 3 pk	0,80	248	0,80	2021-04-20 – 2021-12-01	Šiaulių rajono sav.	Šiaulių rajono sav.	
Kužiai - Mažeikiai	kairė	9 km 4 pk	9 km 8 pk	0,42		0,42	2021-04-20 – 2021-12-01	Šiaulių rajono sav.	Šiaulių rajono sav.	
Kužiai - Mažeikiai	dešinė	9 km 3 pk	10 km 5 pk	1,25		1,87	2021-04-20 – 2021-12-01			
Kužiai - Mažeikiai	kairė	10 km 4 pk	10 km 9 pk	0,48	54	0,48	2021-04-20 – 2021-12-01			
Kužiai - Mažeikiai	dešinė	16 km 10 pk	19 km 1 pk	2,02	140	2,02	2021-04-20 – 2021-12-01	Šiaulių rajono sav.	Šiaulių rajono sav.	
Kužiai - Mažeikiai	kairė	17 km 3 pk	17 km 6 pk	0,28	104	0,28	2021-04-20 – 2021-12-01			
Kužiai - Mažeikiai	kairė	17 km 9 pk	22 km 1 pk	4,22		4,22	2021-04-20 – 2021-12-01			
Kužiai - Mažeikiai	dešinė	19 km 1 pk	21 km 9 pk	2,82		2,82	2021-04-20 – 2021-12-01			